

«Утверждено»

Директор ГБОУ Школы № 1566

Т. В. Смирнова

Приказ № 01-09-36/1 от 18.02.2016



**ПЛАН-ГРАФИК мероприятий (дорожная карта)
по обеспечению введения и реализации ФГОС НОО
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
в ГБОУ Школе № 1566 на 2016-2019 годы**

Цель: создание условий для введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ФГОС ОВЗ).

Задачи:

- изучить нормативные документы для подготовки введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ;
- разработать нормативно-правовые локальные акты для подготовки введения и реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ;
- обеспечить материально-техническое оснащение образовательного процесса в соответствии с ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ;
- организовать методическое сопровождение педагогов по подготовке к введению и реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ.
- обеспечить вариативность и разнообразие содержания образовательных программ и организационных форм общего образования с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ.

Направления деятельности:

- нормативно-правовое обеспечение введения и реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ;
- организационное, методическое обеспечение введения и реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ;
- кадровое обеспечение подготовки введения и реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ;
- информационное обеспечение введения и реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ;
- материально-техническое обеспечение введения и реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ;
- финансово-экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ.

	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Планируемый результат
1	Нормативно-правовое обеспечение введения и реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ			
1.1.	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение ФГОС ОВЗ.	В течение 2015-2016 учебного года	Администрация ОО	Правовая готовность руководящих и педагогических работников ОО к введению и реализации ФГОС НОО ОВЗ
1.2.	Создание рабочей группы ОО по подготовке введения ФГОС ОВЗ.	До 01.04.2016 г.	Директор	Определение состава специалистов, которые в 2016/2017 учебном году работают в коррекционном классе и обеспечат введение и реализацию ФГОС ОВЗ.
1.3.	Проведение самоанализа в ОО с целью определения уровня готовности к введению ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ. Выявление готовности образовательного учреждения к реализации ФГОС ОВЗ	До 01.04.2016 г.	Директор	Определен уровень готовности и поставлены задачи, решение которых обеспечивает возможность введения ФГОС НОО ОВЗ с 1 сентября 2016 г.

1.4.	Разработка нормативных правовых актов ОО, обеспечивающих подготовку к введению и реализацию ФГОС ОВЗ: • «О переходе ОО на обучение по ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ»; • «Об утверждении адаптированной основной образовательной программы на 2016-2017 уч. год»; • «Об утверждении плана-графика повышения квалификации педагогов»; • «О внесении изменений в должностные инструкции работников ОО, осуществляющих введение и реализацию ФГОС ОВЗ» • «О проведении мониторинга по изучению образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана».	До 01.09.2016 г.	Администрация	Сформированная нормативная база ОО (Приказы, положения ОО)
1.5.	Внесение изменений в Положение об оплате труда и Положение о начислении стимулирующих выплат работникам ОО, обеспечивающим введение ФГОС НОО ОВЗ	До 1 сентября 2016 г.	Директор	Введение соответствующих надбавок и стимулирующих выплат работникам ОО, обеспечивающим введение ФГОС НОО ОВЗ
2. Организационное, методическое обеспечение введения и реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ				
2.1.	Создание и организация деятельности рабочей группы по подготовке введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	ежемесячно	Директор, заместитель директора по содержанию образования, руководитель психолого- медико- педагогической службы	Решение вопросов по организации деятельности, направленной на внедрение ФГОС ОВЗ, на совещаниях, посвященных введению и реализации ФГОС ОВЗ.

2.2.	Проведение совещаний, заседаний методических объединений педагогов по вопросам подготовки введения ФГОС НОО ОВЗ	В течение 2015-2016 учебного года	Заместители директора, координаторы УВР начальных классов	Обеспечение организационно-методических условий введения ФГОС НОО ОВЗ
2.3.	Организация работы по разработке адаптированной образовательной программы на 2016-2017 учебный год.	До 15.08.2016 г.	Заместитель директора по содержанию образования	Адаптированная образовательная программа на 2016-2017 учебный год
2.4.	Организация работы ЦПМПК на базе школы с целью выявления детей с ОВЗ и получение заключений, определяющих реализацию ООП.	Апрель-май 2016 учебного года	Директор, руководитель психолого-медико-педагогической службы	Развитие взаимодействия школы с ЦПМПК для использования ресурсов города. Наличие объективной информации для планирования работы по введению и реализации ФГОС НОО ОВЗ.
2.5.	Организация проведения анкетирования родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам введения и реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ, проведение родительских собраний	Ежегодно (2016-2018 г.г.) май, сентябрь	Заместитель директора по содержанию образования	Наличие объективной информации для планирования работы к введению и реализации ФГОС НОО ОВЗ в соответствии с запросами потребителей образовательной услуги
2.6.	Организация и проведение мониторинга условий реализации ФГОС НОО ОВЗ в ОО	Декабрь 2016 г.	Администрация ОО	Справка по результатам проведения мониторинга условий реализации ФГОС НОО ОВЗ в ОО
3. Кадровое обеспечение подготовки введения и реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ				
3.1.	Проведение анализа состояния профессиональной готовности педагогов к введению ФГОС НОО ОВЗ	Февраль-март 2016 г.	Директор	Аналитическая информация для составления плана-графика повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОО

3.3.	Реализация плана-графика повышения квалификации руководителей и педагогических работников по вопросам введения ФГОС НОО ОВЗ	2016-2018 г.г.	Директор, заместитель директора по содержанию образования	Утвержденный план-график повышения квалификации руководителей и педагогических работников по вопросам введения ФГОС НОО ОВЗ
------	---	-------------------	---	---

3.4.	Участие в инструктивно-методических совещаниях руководителей ОО по вопросам подготовки введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ	В течение 2015/2016- 2017/ 2018 учебного года	Администрация	Повышение компетентности административного персонала.
3.5.	Обеспечение участия руководителей и педагогических работников в мероприятиях, посвященных вопросам ФГОС НОО ОВЗ	2016-2018 г.г.	Директор, заместитель директора по содержанию образования, руководитель ПМПС	Повышение компетентности педагогических работников и администрации.
3.6.	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС НОО ОВЗ должностных инструкций работников ОО	До 01.09.2016 г.	Директор	Наличие должностных инструкций работников ОО, соответствующих законодательству с учетом введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ
3.7.	Организация деятельности творческих групп учителей ОО по вопросам подготовки введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ	2016-2018 г.г.	Заместитель директора по содержанию образования	Профессиональное взаимодействие по обмену опытом, формирование единых подходов в обучении детей с ОВЗ. Повышение компетентности педагогических работников.
3.8.	Организация и проведение на уровне ОО мероприятий (совещаний, конференций, семинаров, круглых столов, педагогических чтений) по вопросам подготовки введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ	2016-2018 г.г.	Заместитель директора по содержанию образования, руководитель ПМПС	Проведение мероприятий для педагогов по вопросам подготовки введения и реализации ФГОС ОВЗ. Повышение компетентности педагогических работников в вопросах реализации ФГОС ОВЗ.

4. Информационное обеспечение введения и реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ				
4.1.	Информирование участников образовательных отношений по вопросам введения ФГОС НОО для обучающихся ОВЗ	2016-2018 г.г.	Администрация	Повышение уровня информированности участников образовательных отношений и заинтересованных лиц по вопросам введения ФГОС НОО ОВЗ. Повышение открытости деятельности ОО.
4.2.	Создание на сайте ОО раздела «ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ»	До 01.09.2016 г.	Заместитель директора по содержанию образования, ответственный в ОО за сайт	Повышение уровня информированности участников образовательных отношений и заинтересованных лиц по вопросам введения ФГОС НОО ОВЗ. Повышение открытости деятельности ОО.
4.3.	Проведение мониторинга готовности ОО к введению ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ.	До 01.09.2016 г.	Администрация	Получение объективной информации о готовности ОО к переходу на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ
4.4.	Изучение мнения родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ, проведение анкетирования на родительских собраниях	2016-2018 г.г.	Директор, заместитель директора по содержанию образования	Получение обратной связи от родителей об образовательных потребностях и уровне удовлетворенности в рамках ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ.
4.5.	Обеспечение доступа педагогам, переходящим на ФГОС НОО, для обучающихся с ОВЗ к электронным образовательным ресурсам.	2016-2018 г.г.	Директор, заместитель директора по содержанию образования	Создание условий для ознакомления педагогов с электронными образовательными ресурсами. Создание раздела «ФГОС ОВЗ» в Виртуальной учительской.
4.6.	Обеспечение публичной отчетности о ходе подготовки и результатах введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	2016-2019 г.г.	Директор, заместитель директора по содержанию образования	Повышение уровня информированности участников образовательных отношений и заинтересованных лиц по вопросам введения ФГОС НОО ОВЗ. Повышение открытости деятельности ОО.

4.7.	Организация информационной поддержки образовательной деятельности обучающихся и педагогических работников на основе современных информационных технологий в области оказания библиотечных услуг (использование электронных образовательных ресурсов, доступ к электронным учебным материалам и образовательным ресурсам)	2016-2019 г.г.	Ответственный за сайт в ОО	Информационная поддержка образовательной деятельности обучающихся и педагогических работников с использованием современных информационных технологий.
5. Материально-техническое обеспечение введения и реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ				
5.1.	Анализ оснащенности ОО в соответствии с требованиями к материально-технической базе реализации АООП и особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ	Февраль-март 2016 г.	Директор, заместитель директора по ресурсам	Наличие объективной информации об оснащенности ОО в соответствие с требованиями к материально-технической базе реализации АООП и особым образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ
5.2.	Разработка плана мероприятий по обеспечению материально-технической базы ОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ.	Март 2016 г.	Директор, заместитель директора по ресурсам	Создание материально-технической базы ОО в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ
5.3.	Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды ОО требованиям ФГОС НОО ОВЗ	2016-2018 г.г.	Директор	Создание информационно-образовательной среды ОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ
5.4.	Обеспечение укомплектованности ОО печатными и электронными ресурсами по предметам учебного плана	2016-2018 г.г.	Директор	Укомплектованность ОО печатными и электронными образовательными ресурсами
5.5.	Обеспечение возможности для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры ОО	2016-2018 г.г.	Директор, заместитель директора по АХР	Беспрепятственный доступ обучающихся с ОВЗ к объектам инфраструктуры ОО.

5.6.	Обеспечение функционирования отдельных специально оборудованных помещений для реализации коррекционно-развивающей программы и психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ	2016-2018 г.г.	Директор, заместитель директора по ресурсам, руководитель ПМПС	Наличие специально оборудованных помещений для реализации коррекционно-развивающей программы и психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ.
6. Финансово-экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ				
6.1.	Предварительный анализ ресурсного обеспечения ОО в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ.	Февраль 2016 г.	Директор, заместитель директора по ресурсам	Получение информации о ресурсном обеспечении ОО в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ.
6.2.	Определение финансовых затрат на подготовку и переход на ФГОС ОВЗ.	2016 - 2018 г.г.	Директор, заместитель директора по ресурсам	Финансирование подготовки и перехода на ФГОС ОВЗ.
6.3.	Обеспечение оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений ОО в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ	До 01.09.2016 г.	Директор, заместитель директора по ресурсам	Соответствие учебного процесса и оборудования учебных помещений требованиям ФГОС ОВЗ.
6.4.	Мониторинг финансового обеспечения реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ	2016-2018 г.г.	Директор, заместитель директора по ресурсам	Получение информации об обеспечении реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ.

